

ZARZĄDZENIE Nr 450/2008

**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 15.10.2008**

w sprawie robót dodatkowych

Na podstawie art. 673 ust.1, pkt.5 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U Nr 19 z 9 lutego 2004 poz. 177 z późn. zm)

§ 1. Wyrażam zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu PN. „ Remont elewacji zewnętrznych budynków przy ul. Sikorskiego 4,8,12,16,18,20,26, 28 ul. Mireckiego 4 , ul. Świdnicka 12,14, 14 a (od strony ul. Sikorskiego) w Kątach Wrocławskich ‘ firmie ZAKŁAD BUDOWLANY Marek Zbrojewicz z zachowaniem terminu realizacji zadania zgodnie z protokołem konieczności nr 1 na kwotę brutto 3.854,88 zł

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Antoni Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć

Wydział Planowania, Rozwoju
i Inwestycji
w miejscu


Kąty Wrocławskie, dnia 15.10.2008 r.

Zgodny

**Burmistrz
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
w miejscu**

Wydział Planowania, Rozwoju i Inwestycji prosi o wyrażenie zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. „Remont elewacji zewnętrznych budynków przy ul. Sikorskiego 4, 8, 12, 16, 18, 20, 26, 28, ul. Mireckiego 4, ul. Świdnicka 12, 14, 14a (od strony ul. Sikorskiego) w Kątach Wrocławskich” firmie ZAKŁAD BUDOWLANY Marek Zbrojewicz z zachowaniem terminu realizacji zadania zgodnie z protokołem konieczności nr 1 na kwotę brutto 3.854,88 PLN.

Kierownik Wydziału Planowania,
Rozwoju i Inwestycji


Agnieszka Litwin

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1

Wykonania robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Spisany dnia 16.09.2008 na terenie budowy DEMONT ELEWACJI
ŻELIŃCZYŃSKICH BUDYNKÓW NR 4 I SIKORSKIEGO, MIRECKI
(nazwa budowy, miejscowość, adres w bud. inwestycji) ŚWIDNICKIEJ N
LĄTACH PROCOŃSKICH

Komisja w składzie:

1. Inspektor nadzoru - MAREK JAKÓB
2. Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy - ZBROJENICZ MAREK
3. Przedstawiciel Inwestora - ZANIEKSKI KRYSZTOF

Po zapoznaniu się ze stanem robót oraz dokumentacją projektowo - kosztorysową stwierdza konieczność wykonania następujących robót dodatkowych - zamiennych wyszczególnionych niżej:

- DODATKOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE NA BUDYNKACH
 - SIKORSKIEGO NR 4 F = 9,50 m²
 - SIKORSKIEGO NR 16 F = 1,40 m²
 - SIKORSKIEGO NR 18 F = 1,40 m²
 - SIKORSKIEGO NR 20 F = 2,08 m²
 - SIKORSKIEGO NR 26 F = 5,00 m²
 - SIKORSKIEGO NR 28 F = 4,48 m²
 - MIRECKIEGO NR 4 F = 5,50 m²
- OBRÓBKI SĄ KONIECZNE Z PUNKTU WIDZENIA PRZYKOS'U
WYKONYWANYCH ROBÓT MAJARSKICH ELEWACJI
I BOSTACY DOMINIĘTE W PRZEDMIARIE ROBÓT

Szczegółowe uzasadnienie wykonania robót:

BRAK W/N elementów obróbek blacharskich spowoduje zaciekanie oraz zmiany białej elewacji budynku, co w konsekwencji może spowodować iż, wykonanie robót będzie zgodne z miarą w terminach gwarantowanych.

Wykonanie W/N prac niewolpinie problem wykonanych prac elewacyjnych.

pozostałe roboty nie były ujęte w przedmiarze robót obstarcanym wykonanej roboty

Wyliczenie kosztów robót dodatkowych nastąpiło w oparciu o warunki umowne wg załączonego kosztorysu.

Ogółem wartość robót dodatkowych: 3 254,88 zł słownie: TRZY TYSIĄCE OSIEMSIĘT PIĘCDZIESIĄT OŚMIERU ZŁ
29/100

Termin wykonania robót: DO 30 XI 2008R

Wykonanie robót dodatkowych: DO 30 XI 2008R na ustalony termin umowy ukończenia robót.

Kierownik Generalnego Wykonawcy

BAKREAD BUDOWLANY
mgr inż. Marek Zbrojewicz
53-009 W-w. ul. Tarninowa 10
tel. (071) 345-35-00, fax 780533, fax 339-83-69
NIP 891-01-11-11
(podpis)

Przedstawiciel Inwestora

GMINA KATY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
52-080 Kąty Wrocławskie
REGON 231 935 052
NIP 613-00-05-147
(podpis)

Inspektor Nadzoru

(podpis)

Decyzja:.....
(Inwestor)

Potwierdza się konieczność wykonania robót podanych w protokóle. Nakłady na powyższe roboty należy uznać za zasadnicze, zleca się wykonanie robót objętych niniejszym protokółem konieczności.

Data