

ZARZĄDZENIE Nr 62/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 15.03.2007

w sprawie robót dodatkowych

Na podstawie art. 67 ust.1, pkt.6 Prawo Zamówień Publicznych
tekst jednolity z 2004r.(Dz.U.Nr.19 poz.177)

§ 1. Wyrażam zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa linii kablowej SN wraz z usunięciem istniejącej w Kątach Wrocławskich” Wykonanie robót dodatkowych nie spowoduje przesunięcie terminu zakończenia budowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mer inż. Antoni Kopeć