

ZARZĄDZENIE Nr 91/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30.05.2007

w sprawie robót dodatkowych

Na podstawie art. 67 ust.1, pkt.5 Prawo Zamówień Publicznych
tekst jednolity z 2006r.(Dz.U.Nr.164 poz.1163)

§ 1. Zatwierdzam protokół z negocjacji z dnia 24.05.2007r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap I- zadanie 2” .Wartość robót dodatkowych wynosi łącznie 175.772,94 zł (słownie sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 94/100).

Wykonanie robót dodatkowych nie spowoduje przesunięcie terminu zakończenia budowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
M. Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć