

ZARZĄDZENIE Nr 148/1/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 06.08.2007

w sprawie robót dodatkowych

Na podstawie art. 67 ust.1, pkt.5 Prawo Zamówień Publicznych
tekst jednolity z 2006r.(Dz.U.Nr.164 poz.1163)

§ 1. Zatwierdzam protokół z negocjacji z dnia 01.08.2007r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap I- zadanie 2” .Wartość robót dodatkowych wynosi łącznie **22.227,21 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem zł 21/100).

Wykonanie robót dodatkowych nie spowoduje przesunięcia terminu zakończenia budowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć