

**ZARZĄDZENIE Nr 162/1/2007**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**  
**z dnia 31.08. 2007**

**w sprawie robót dodatkowych**

Na podstawie art. 67 ust.1, pkt.5 Prawo Zamówień Publicznych  
tekst jednolity z 2006r.(Dz.U.Nr.164 poz.1163)

§ 1. Zatwierdzam protokół z negocjacji z dnia 24.08.2007r. robót dodatkowych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap I- zadanie 1” .Wartość robót dodatkowych wynosi łącznie **577.907,95 zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 95/100).

Wykonanie robót dodatkowych nie spowoduje przesunięcie terminu zakończenia budowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**mer inż. Antoni Kopeć**