

Kąty Wrocławskie, 20.01.2010 r.

Znak sprawy **ZP 341/2/2010**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy zamówienia publicznego: **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gądów, dz. nr 55; Sadowice, ul. Kwiatowa i Dworcowa; Pietrzykowice, ul. Sportowa; Kąty Wrocławskie, ul. Akacyjowa; Małkowice, ul. Szkolna; Gniechowice łącznik ul. Kąteckiej i Szkolnej, Sadków, ul. Szkolna i Pod Akacjami – etap I**

Działając stosownie do art. 38 ust. 4 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia dotyczących terminu realizacji zamówienia:

- **projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w §3 tiret 2 „zakończenie -** było 31.05.2010r. **winno być - 16 sierpnia 2010 r.”**
- **ogłoszenie - pkt. 3 Termin wykonania zamówienia -** było 31.05.2010r. **winno być - 16 sierpnia 2010 r.”**
- **SIWZ - pkt 7 Termin wykonania zamówienia** było 31.05.2010r. **winno być - 16 sierpnia 2010 r.”**

W załączeniu poprawiony projekt umowy

Otrzymują:

- wszyscy wykonawcy,
- a/a.