



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## HARMONOGRAM RZECZOWY

Lp	rodzaj robót	rok 2010				rok 2011	
		I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw
<b>ETAP 1</b>							
1	Wykonanie: przebudowy ul. Spółdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, włączenia do ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich						
<b>ETAP 2</b>							
2	Wykonanie: ronda na skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej, Przemysłowej i Nowowiejskiej,						
<b>ETAP 3</b>							
3	Wykonanie: ul. Przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, odcinka drogi gminnej po trasie rezerwy obwodnicy Kątów Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, włączenia do ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich.						

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA