

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU i ROZWOJU za MARZEC 2021r.

Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 marca 2021r. z następującym porządkiem.

1. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych

Omówione zostały inwestycje aktualnie prowadzone z określeniem ich zaawansowania rzeczowego i finansowego, terminów realizacji oraz ewentualnych zagrożeń związanych chociażby z panującą pandemią. Pytania szczegółowe dotyczyły inwestycji: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie, Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kątach Wrocławskich, Zagospodarowanie terenu- kontener szatniowy w Bogdaszowicach, Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich.

Z uwagi na znaczną ilość pytań radnych, inwestycje te w szerszym zakresie zostaną omówione na sesji. Informacja o inwestycjach stanowi załącznik do sprawozdania.

2. Opiniowanie projektów uchwał –

2.1- w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach..... obecnych 8 radnych.

Dyskusja dotyczyła głównie zapisu w § 6 tj. terminu składania wniosków, który w projekcie uchwały został ustalony do 30 kwietnia. W poprzedniej uchwale termin ten był określony do 30 września i obowiązywał wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, co ściśle powiązane było z procedurą prac nad budżetem gminy. Został złożony przez radnego Jarosława Wojciechowskiego wniosek wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w § 6 dot. zmiany terminu składania wniosków z 30 kwietnia na 30 września. W głosowaniu większością wniosków nie został przyjęty- 2-za, 3-wstrzymujące, 3-przeciw. W głosowaniu komisja wydała pozytywną większością głosów – 4-za, 2-wstrzymujące, 2-przeciw,

2.2- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego w 2021r. -obecnych 7 radnych. W dyskusji zgłoszono jedną uwagę ujęcie w treści § 1 wysokości dotacji, która zostanie wprowadzona jako autopoprawka. Opinia pozytywna – 7 za.

3. Sprawy różne, wnioski

3.1- została przedstawiona przez Panią Sylwię Smolińską z Urzędu MiG w Świdniku informacja o systemie uszczelniającym gospodarkę odpadami. Gmina Świdnik wdrożyła aplikację, która ma za zadanie wyszukiwanie nieprawidłowości deklaracjach śmieciowych poprzez wskazanie osób mieszkających na terenie gminy, nie zostały ujęte w deklaracjach. System porównuje dane mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez różne instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą dane otrzymane jednostek organizacyjnych gminy np. Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkół, przedszkoli czy wspólnot mieszkaniowych. Dyskusja i pytania wskazują na duże prawdopodobieństwo wdrożenia tej aplikacji w naszej gminie.

Komisja przyjęła wniosek radnego Jarosława Wojciechowskiego skierowany do Burmistrza - 6-za, 3-nieobecnych.

Wniosek - przeanalizowanie możliwości zastosowania rozwiązań uszczelniających system gospodarki odpadami w gminie i przedstawić informację radnym.

Temat powyższy został przygotowany merytorycznie i organizacyjnie przez radnego Jerzego Osińskiego, któremu dziękuję za inicjatywę. Jednocześnie słowa podziękowania kieruję do Pani Sylwii Smolińskiej za ciekawe, merytoryczne przedstawienie przedsięwzięcia, które zostało wdrożone i funkcjonuje z pozytywnymi efektami w gminie Świdnik.

3.2 – Dyrektor Zojo przedstawiła informacje o potrzebach remontowych w obiektach oświatowych zgłoszonych przez Dyrektorów jednostek wynikających z bieżących potrzeb lub z zaleceń po przeglądach technicznych budynków. Z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie /po ok. 20 tys. na jednostkę/ zachodzi potrzeba podjęcia i wykonania niezbędnych remontów. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na potrzebę pomocy i współpracy z urzędem w zakresie zrealizowania tych remontów. Radny Tomasz Giniewski zgłosił pilną potrzebę naprawy dachu hali sportowej GOKiS-u przy ul. Brzozowej.

Radny Jarosław Wojciechowski złożył wniosek do Burmistrza o „**Podjęcie działań związanych z pilną realizacją prac remontowych w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz dachu na Hali Sportowej wraz ze wskazaniem ich finansowania oraz określeniem zakresu poszczególnych zadań i kosztów**”. Komisja przyjęła wniosek – 6-za, 3 – nieobecnych.

3.3 – W związku z planowanym terminem na 30 lipca zakończenia budowy „Zespołu Szkolno-Żłobkowego” w Kątach Wrocławskich Pani Dyrektor ZOJO przedstawiła planowaną strukturę organizacyjną tej nowej jednostki tj. połączenia funkcjonalnego z Przedszkolem przy ul. Drzymały. Temat ten nie był przedstawiany żadnej komisji Rady Miejskiej a proponowane rozwiązanie spowodowało wiele pytań.

Komisja przyjęła wniosek radnego Jarosława Wojciechowskiego o „**Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i struktury organizacyjnej budowanego Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego**”- 6-za, 3 – nieobecnych.

3.4 -Pozostałe wnioski do Burmistrza a przyjęte przez komisję.

- **Przedstawić informację, które szkoły mają przyznane dodatkowe środki finansowe w roku szkolnym 2020/2021 na zajęcia ponadnormatywne, z podaniem rodzaju zajęć, w jakich klasach i ich koszty** - wnioskodawca radny J.Wojciechowski- 6-za, 3-nieobecnych

- **Przedstawić skutki finansowe do uchwały podjętej w dniu 25 lutego br. W sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Gminnego Klubu Seniora”**- wnioskodawca – radny J.Wojciechowski – 6-za, 3-nieobecnych

- **Publikowanie na BIP-ie Urzędu w zakładce „Sołectwa w gminie” uchwał Zarządów i Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz Zebrań Wiejskich, w szczególności dotyczących określenia przeznaczenia środków na fundusz osiedlowy i sołecki** – wnioskodawca radny Grzegorz Pacyna – 6-za, 3-nieobecnych.

3.5 – komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Sekretarz dotyczący wykonania dodatkowych zadań przy inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich” tj. uzupełnienia sztuczną trawą powierzchni między boiskiem a bieżnią i odtworzenie chodnika z kostki betonowej, na łączną kwota – 52 767,00 zł.

3.6 – Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo z KM Policji o dofinansowaniu zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich – kwota 55 tys. zł.

3.7 – Komisja rozpatrzyła pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic w sprawie zabezpieczenia kwoty 600 tys. zł. z nadwyżki budżetowej na pokrycie części termomodernizacji budynku szkoły w Zachowicach. Komisja BiR poparła wniosek Komisji Oświatowej..... w tej sprawie o realizacji tego zadania przy złożeniu wniosku o dofinansowanie w najbliższej edycji programów związanych z termomodernizacją budynków publicznych.

Jarosław Wojciechowski

Przewodniczący Komisji

P.	Nazwa inwestycji	Wartość/plan budżetu	Zaangażowane umowy	Dokumenty zapłacone	Etap realizacji	Umowny termin realizacji	Uwagi dotyczące zaangażowania budżetu w podziale na lata - Limity
1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie- Nowa Wieś Wrocławska - Nowa Wieś Kącka oraz Sadeków-Sadowice	820 000,00 zł	14 387,84 zł	- zł	Wykonano odwodnienie ścieżek rowerowych. Zamontowano wiatę rowerową w pobliżu stacji PKP, uzyskano decyzję na wycięcie drzewa kollidującego z remontem przepustu na rowie melioracyjny. Zakończenie prac zgodnie z umową do 30-08-2021.	30.08.2021 r.	Nie dotyczy
2	Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice	586 315,00 zł	327 359,12 zł	1 500,00 zł	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.	30.05.2021 r.	Nie dotyczy
3	Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzycze	1 136 600,00 zł	476 994,13 zł	1 500,00 zł	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.	30.07.2021 r.	Nie dotyczy
4	3 246 8821,00 zł w tym środki przeniesione z roku 2020 r. w kwocie 443 446,50 zł						
5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	3 696 612,03 zł w tym środki przeniesione z roku 2020 w kwocie 1 696 612,03 zł	1 903 609,50 zł	43 000,10 zł	Droga technologiczna jest wykonana, trwają roboty elektryczne w celu wykonania oświetlenia ulicy. W trakcie budowy kanalizacją deszczową na kolejnych odcinkach drogi, wykonano część zasilania oświetlenia drogowego, stabilizację jezdni na odcinku od ul. Mireckiego do targowiska Zamontowano część krawężników. Rozpoczęto układanie chodnika z kostki betonowej.	30.08.2021 r.	Nie dotyczy
6	Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	275 000,00 zł	- zł	- zł	Przekazano do ZP dokumenty do wyłonienia wykonawcy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.	Brak umowy	Nie dotyczy
7	Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00 zł	- zł	- zł	Przekazano do ZP dokumenty do wyłonienia wykonawcy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.	Brak umowy	Nie dotyczy
8	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	607 602,36 zł	14 387,48 zł	- zł	Dla odcinka Mokronos Dolny, Mokronos Górny postępowanie przetargowe unieważnione. Dokumenty do kolejnego przetargu przekazano do ZP. Dla odcinka Małkowice Sadowice postępowanie przetargowe w trakcie.	31.12. 2022 r.	Zadanie do zrealizowania w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3 312 323,68 zł
9	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	15 000 000,00 zł	37 154,37 zł	23 024,37 zł	Trwają prace przygotowawcze związane z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu. Zapłacono pierwszą ratę za przyłączenie gazowe w kwocie 23 024,37 zł	23.09.2023 r.	Zadanie do zrealizowania w latach 2020-2023 zł na łączną kwotę 45 700 000 zł

10	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	14 208 075,23 zł, w tym ze środków niewygasających za rok 2020 r. w kwocie 8 208 075,23 zł	9 255 359,00 zł	180 094,94 zł	Trwają roboty budowlane oraz uzgodnienia w zakresie wprowadzenia do realizacji robót zamiennych i dodatkowych. Umowny termin realizacji 30.07.2021 r	30.07.2021 r.	Nie dotyczy
11		13 041 069,98 zł w tym środki przeniesione z roku 2020 r. w kwocie 5241069,98			W Mokronosie Górnym - trwają prace budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny” na zlewni pompowni P1-MG (al. Konwaliowa, al. Róż, al. Bzowa, al. Fiołkowa, al. Maków). W Mokronosie Dolnym - w związku z wystąpieniem COVID-19 u pracowników Wykonawcy firmy AG System procedura odbiorowa została wstrzymana do dnia 25.03.2021r., po tym terminie zostanie wznowiony proces odbiorowy na inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny” w zakresie robót podstawowych.	Mokronos Dolny planowane zakończenie 25.03.2021 r. Mokronos Górny planowane zakończenie 30.10.2022 r.	Zadanie do zrealizowania w latach 2021-2024 na łączną kwotę 50 900 000 zł
12	Budowa kanalizacji wschód-Mokronos Dolny, Mokronos Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska		5 276 667,38 zł	1 510 296,38 zł			
13	Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu Zagospodarowanie terenu- Kontener szatniowy w Bogadszowicach	100 000,00 zł	- zł	- zł	Przeprowadzono konsultacje projektowe.	31.12.2021 r.	Nie dotyczy
		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	Przygotowanie do wykonania wykonawcy	Brak umowy	Nie dotyczy

								Termin realizacji zgodnie z umową 23.03.2021 r. W związku z brakiem w UMIIG osoby mogącej podpisać aneks do umowy w zakresie przesunięcia terminu realizacji zadania; na dzień dzisiejszy nie można określić ostatecznego terminu realizacji.	Nie dotyczy
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	182 568,79 zł	133 403,05	- zł	Trwają roboty budowlane, umowny termin realizacji to 23.03.2021r.	- zł		12.2024 r.	Zadanie do zrealizowania w latach 2021-2024
15	Po drodze z Klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	W trakcie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.				
	Wydatki niewygasające								
16	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	739 363,23 zł	733 213,23	229 510,79 zł	W trakcie realizacji-aktualnie wykonanie bieżni lekkoatletycznej trwa układanie nawierzchni warstwy eleastycznej ET.			30.04.2021 r.	Nie dotyczy
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	70 785,50 zł	70 785,50	- zł	Starostwo powiatowe wydało nowe warunki na budowę chodnika obejmujące między innymi odbudowę nawierzchni jezdni do osi.			Brak umowy	Nie dotyczy
18	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie dodatkowe odcinki	197 000,00 zł	166 909,28 zł	30 090,72 zł	Prace zostały zakończone - odebrano przepompownie. Aktualnie toczy się rozprawa sądowa z wykonawcą o nierzetelne wykonanie robót.			zrealizowane	Nie dotyczy
19	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich	9 300,00 zł	9 300,00 zł	9 300,00 zł	Wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i zatwierdzeniem w Urzędzie Marszałkowskim.			Brak umowy	Nie dotyczy
20	Budowa drogi w Cesarzowicach	17 663,59 zł	17 663,59	- zł	Roboty w trakcie realizacji - planowane zakończenie 04-2021 r.			28.04.2021 r.	Nie dotyczy